

Arlington Neighborhood Infrastructure Improvements Phase 1

Weekly Construction Update January 16, 2026



**CITY OF
METHUEN**
Where History Meets Progress



**Woodard
& Curran**

Work Performed (1/12/26 to 1/16/26)

- Sewer main and service installation on Tenney St

Next Week (1/19/26 to 1/23/26)

- Sewer main and service installation on Tenney St

Two Weeks Out (1/26/26 to 1/30/26)


- Sewer main and service installation on Tenney St
- Drain main installation on Tenney St

Three Weeks Out (2/2/26 to 2/6/26)

- Drain main installation on Tenney St

Planned Parking Restrictions

- Planned parking restrictions on Tenney St from 7:00 A.M. – 4:00 P.M. Monday-Friday



Work Area Map (1/12-2/6)



Sewer main installation on Tenney Street

Vecindario de Arlington

Mejoras de Infraestructura

Fase 1

Actualización semanal de la construcción 16 de enero de 2026

Trabajo realizado (1/12/26 to 1/16/26)

- Instalación de tubería de drenaje en Tenney St
- Instalación de tubería de agua residual (agua negra) y tubería de servicios en Tenney St

La proxima semana (1/19/26 to 1/23/26)

- Instalación de tubería de agua residual (agua negra) y tubería de servicios en Tenney St

Dos Semanas afuera (1/26/26 to 1/30/26)


- Instalación de tubería de agua residual (agua negra) y tubería de servicios en Tenney St

Tres Semanas afuera (2/2/26 to 2/6/26)

- Instalación de tubería de drenaje en Tenney St

Restricciones de Estacionamiento Planificado

- Restricciones de estacionamiento planificado en Tenney St de 7:00 A.M. – 4:00 P.M. Lunes-Viernes



Mapa de la zona de trabajo (1/12-2/6)



Instalación de tubería de agua residual (agua negra) en Tenney St